

**Дополнительное соглашение № 1**  
**к государственному контракту № 0167200003418005298-17-П/18 от 13.11.2018 г.**  
**на выполнение подрядных работ по объекту:**  
**«Строительство филиала поликлиники ГБУЗ ТО «Областная больница №3» по**  
**адресу г. Тобольск, мкр. 7а»**

г. Тюмень

«06» 02 2019 г.

Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Панова Михаила Адольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Звезда», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Буткова Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании ч. 54 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту № 0167200003418005298-17-П/18 от 13.11.2018 г. (далее – контракт), о нижеследующем:

1. Абзац 1 пункта 2.1. контракта изложить в следующей редакции:  
«Цена настоящего контракта составляет **90 104 132 (Девяносто миллионов сто четыре тысячи сто тридцать два) рубля 81 копейка, в том числе НДС - 14 983 005,69 рублей**».
2. Последний абзац пункта 8.5. контракта изложить в следующей редакции:  
«Что составляет 901 041,33 рубль».
3. Протокол контрактной цены (Приложение № 1 к контракту) изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Ранее подписанный протокол контрактной цены (Приложение № 1 к контракту) с момента подписания настоящего дополнительного соглашения считать утратившим силу.
4. График оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к контракту) изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему дополнительному соглашению. Ранее подписанный график оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к контракту) с момента подписания настоящего дополнительного соглашения считать утратившим силу.
5. Ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту (Приложение № 5 к контракту) изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему дополнительному соглашению. Ранее подписанная ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту (Приложение № 5 к контракту) с момента подписания настоящего дополнительного соглашения считать утратившим силу.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью контракта.
8. В остальном сохраняются условия контракта.



Приложение:

1. Протокол контрактной цены (Приложение № 1);
2. График оплаты выполненных работ (Приложение № 2);
3. Ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту (Приложение № 3).

**Адреса, банковские реквизиты сторон:**

**«Государственный заказчик» - государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства».**

Адрес: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Некрасова, 11.

ИНН 7202180535, КПП 720301001

Банковские реквизиты: Отделение Тюмень г. Тюмень

УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, ГКУ ТО «УКС», л/с ЛС000920845БУКС), р/сч 40201810200000100009, БИК 047102001

Контакты: тел. 8 (3452) 399-559.

**«Подрядчик» - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Звезда»**

ИНН: 7203267387 КПП: 720301001

Юридический адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом № 72А

Почтовый адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом № 72А

Телефон: +7(3452)680645

Е-Mail: office@sk-zvezda72.ru

Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ

БИК: 046577952, Рас/с: 40702810606280002242, Кор/с: 30101810400000000952

ОКОПФ/ОКФС 12300/16, ОКСМ 643, ОКПО 92235308, ОКТМО 71701000001

дата постановки на учет в налоговом органе 08.08.2011г.

**Подписи представителей сторон:**

**«Государственный заказчик»**



/М.А. Панов/

**«Подрядчик»**



/Е.В. Бутков/

Приложение № 1  
к Дополнительному соглашению № 1 от "06" 02 2019 г.  
к государственному контракту № 0167200003418005298-17-П/18 от 13.11.2018 г.

Государственный заказчик: **государственное казенное учреждение Тюменской области  
"Управление капитального строительства"**

Подрядчик: **Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания  
"Звезда"**

**ПРОТОКОЛ  
контрактной цены**

на выполнение подрядных работ по объекту: **"Строительство филиала поликлиника ГБУЗ ТО  
"Областная больница №3" по адресу г. Тобольск, мкр. 7а"**

(наименование объекта)

руб.(с НДС)

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в контрактную цену				Индекс удорожания строительно- монтажных работ по объекту	Всего контрактная цена на строительную продукцию, с учетом НДС
		подрядных работ, в том числе					
		В базовых ценах 2001г.	в текущих ценах				
	строительно- монтажных работ		Оборудо- вания	Прочие затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость работ по контракту с НДС, в том числе:						90 104 132,81 (в т.ч. НДС)
1	СМР	7 832 190	78 202 358,37			8,325	
2	Оборудование	2 261 260		10 791 637,22		3,977	
3	ПНР	50 200			1 110 137,22		
	в т.ч.						
	Стоимость работ по контракту с НДС-18%						2 431 964,66
	СМР	247 566	2 431 964,66			8,325	
	Оборудование	0		0,00		3,977	
	ПНР	0			0,00		
	Стоимость работ по контракту с НДС-20%						87 672 168,15
	СМР	7 584 624	75 770 393,71			8,325	
	Оборудование	2 261 260		10 791 637,22		3,977	
	ПНР	50 200			1 110 137,22		

Государственный заказчик



М.А. Панов

Подрядчик



Е.В. Бутков



**ГРАФИК**

оплаты выполненных работ по объекту

"Строительство филиала поликлиники ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" по адресу г.Тобольск, мкр.7а"

№ п/п	Наименование объекта	Всего, тыс.руб.	2018г	2019г
1	2	3	4	5
1	Строительство филиала поликлиники ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" по адресу г.Тобольск, мкр.7а.	90 104,13281	6 000,000	84 104,13281
2	С учетом процента снижения	-	-	-

Оплата производится в течение 30 дней с момента подписания Государственным заказчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2, актов приема-передачи установленного/смонтированного оборудования и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Государственный заказчик:



Подрядчик:



С.В. Бутков

**Ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту**

Начальная (максимальная) цена контракта 88 642,93 тыс.руб.

Цена контракта 90 104,13281 тыс.руб.

№ п/п	Виды и объемы работ, выполняемые Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту	Стоимость работ по контракту, тыс.руб.	Объем работ, в процентах к цене контракта
1	Устройство фундаментов и оснований	1 284,50	1,43
2	Возведение несущих конструкций	6 119,30	6,79
3	Возведение наружных ограждающих конструкций	6 997,49	7,77
4	Устройство кровли	5 246,78	5,82
5	Внутренние отделочные работы	3 291,80	3,65
	<b>ИТОГО</b>	<b>22 939,87</b>	<b>25,46</b>

Государственный заказчик:



Подрядчик:



Е.В. Бутков/