

ОТЧЕТ  
 МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»  
 («Культурная среда»)

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Задачи	5. Результаты
■	■	■	■	■

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
1.	■	Цель и показатели регионального проекта	По состоянию на 30.06.2019 г. риски отсутствуют	-
2.	■	Результаты регионального проекта	По состоянию на 30.06.2019 г. риски отсутствуют	-
3.	■	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	По состоянию на 30.06.2019 г. риски отсутствуют	

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения											
1.	■	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ЕД.	0	0	0	0	1	1	0%	Контрольная точка 01.12.2019 г.
2.	■	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ЕД.	0	0	0	4	4	4	0%	Контрольная точка 31.12.2019 г.
3.	■	Увеличение числам посещений организаций культуры	%	100	30	55	72	102	102	55,7%	Контрольная точка 31.12.2019 г.

### 3. Статус исполнения бюджета

#### Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	■	Модернизация / переоснащение учреждений культуры							
1.1	■	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	6,2	6,2	6,2	6,2	0,00	0,00	
1.1.1	■	Федеральный бюджет	5,7	5,7	5,7	5,7	0,00	0,00	
1.1.2	■	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
1.1.3	■	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,5	0,5	0,5	0,5	0,00	0,00	
1.1.4	■	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
2.	■	Модернизация / переоснащение учреждений культуры							
2.1	■	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	12,0	12,0	12,0	12,0	0,00	0,00	
2.1.1	■	Федеральный бюджет	10,9	10,9	10,9	10,9	0,00	0,00	
2.1.2	■	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	■	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1,1	1,1	1,1	1,1	0,00	0,00	
2.1.4	■	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
3.	■	Модернизация /переоснащение учреждений культуры							
3.1.	■	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского	6,7	6,7	6,7	0,0	0,00	0,00	



#### 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	31.12.2019
2.	■	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	31.12.2019
3.	■	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	01.12.2019
4.	■	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.12.2019

#### 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				План	Факт/прогноз		
1.	РРП	■	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	31.12.2019	/31.12.2019	Парфенюк О.Н.	
1.1.	РРП	■	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2019	13.02.2019	Парфенюк О.Н.	
1.1.1	РРП	■	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	15.02.2019	13.02.2019	Парфенюк О.Н.	
1.2.	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	/30.12.2019	Парфенюк О.Н.	
1.2.1.	РРП	■	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и	31.12.2019	/30.12.2019	Парфенюк О.Н.	

			училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами				
1.2.	РРП	■	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	/31.12.2019	Парфенюк О.Н.	
1.2.1.	РРП	■	Представление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	/31.12.2019	Парфенюк О.Н.	
2.	РРП	■	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	31.12.2019	/31.12.2019	Чиндина М.Ю.	
2.1.	РРП	■	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	13.02.2019	Чиндина М.Ю.	
2.1.1.	РРП	■	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	15.02.2019	13.02.2019	Чиндина М.Ю.	
2.2.	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	/31.12.2019	Чиндина М.Ю.	
2.2.1.	РРП	■	Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2019	/31.12.2019	Чиндина М.Ю.	
3.	РРП	■	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	01.12.2019	/01.12.2019	Чиндина М.Ю.	
3.1.	РРП	■	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2019	13.02.2019	Чиндина М.Ю.	
3.1.1.	РРП	■	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	15.02.2019	13.02.2019	Чиндина М.Ю.	
3.2.	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2019	/01.12.2019	Чиндина М.Ю.	
3.2.1.	РРП	■	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	01.12.2019	/01.12.2019	Чиндина М.Ю.	
3.3.	РРП	■	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.12.2019	/15.12.2019	Чиндина М.Ю.	

3.3.1.	РРП	■	Представление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	15.12.2019	/15.12.2019	Чиндина М.Ю.	
4.	РРП	■	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.12.2019	/01.12.2019	Чиндина М.Ю.	
4.1.	РРП	■	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	30.04.2019	17.04.2019	Чиндина М.Ю.	
4.1.1.	РРП	■	Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	30.04.2019	17.04.2019	Чиндина М.Ю.	
4.2.	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2019	/01.12.2019	Чиндина М.Ю.	
4.2.1.	РРП	■	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.12.2019	/01.12.2019	Чиндина М.Ю.	
4.3.	РРП	■	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.12.2019	/01.12.2019	Чиндина М.Ю.	
4.3.1.	РРП	■	Представление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.12.2019	/01.12.2019	Чиндина М.Ю.	